

روش اجرایی انتخاب پیمانکار و نظارت بر مراحل اجرای پروژه ها

۷ روش اجرا

ردیف	مسئول	روش اجرا	اسناد مرتبط	فلوجارت اقدام
۱	کمیته فنی سازمان	بررسی گزارش های ارائه شده توسط مهندسين مشاور و تصويب نهايي مطالعات طرح ها	SFV-۵D-۲۲ SFV-۵D-۲۴ SFV-۵D-۲۵ SFV-۵D-۲۸ SFV-۵D-۲۹	شروع
۲	معاونت طرح و توسعه / مهندسين مشاور	ارسال اسناد مناقصه	نامه	۱
۳	مجری طرح	تعيين اراضي مورد نیاز پروژه	نامه	۲
۴	واحد قراردادها	انجام مراحل برگزاری مناقصه	SFV-۵D-۲۶ SFV-۵D-۲۷ SFV-۵D-۲۸ SFV-۵D-۲۹	بلی
۵	واحد قراردادها	مبادله قرارداد نظارتی	نامه	۳
۶	واحد قراردادها	تنظيم اسناد پیمان	SFV-۵D-۳۰ SFV-۵D-۳۱	۴
۷	واحد قراردادها	مبادله و ابلاغ قرارداد مشتمل بر برنامه زمانبندی و درخواست معرفی عوامل نظارتی و پیمانکاران دست دوم	SFV-۵D-۳۱ SFV-۵D-۲۳	۵
۸	دفتر طرح و توسعه / مجری / نماینده مجری طرح	تحويل زمین	SFV-۵D-۰۶ SFV-۵D-۵۱	۶
۹	دفتر طرح و توسعه	صدور مجوز پیش پرداخت	نامه	۷
۱۰	واحد قراردادها	مبادله قرارداد با آزمایشگاه مکانیک خاک	نامه	۸
۱۱	مهندسين مشاور/ معاون طرح و توسعه / مدیر عامل	بررسی جهت تأیید یا رد برنامه زمانبندی	SFV-۵D-۳۳	۹
۱۲	مهندسين مشاور/ معاون طرح و توسعه / مدیر عامل	بررسی جهت تأیید یا رد صلاحیت پیمانکاران دست دوم	نامه	۱۰
۱۳	مهندسين مشاور/ معاون طرح و توسعه / مدیر عامل	انجام خدمات کارفرمایی (لوله، اتصالات، تجهیزات، برق، نیروسانی، مخابرات)	نامه	۱۱
۱۴	مجری یا نماینده مجری طرح	اعلام گزارش پیشرفت فیزیکی	SFV-۵D-۱۲	۱۲
۱۵	مجری یا نماینده مجری طرح	رسیدگی به حق الزحمه نظارت	نامه	۱۳
۱۶	مهندسين مشاور/ مجری/ دفتر طرح های توسعه منابع آب	بررسی صورت وضعیت	SFV-۵D-۴۲	۱۴
۱۷	معاون طرح و توسعه / مدیر عامل	تأیید صورت وضعیت موقت	SFV-۵D-۴۲ SFV-۵D-۱۰	۱۵
۱۸	معاون طرح و توسعه / واحد قراردادها/ مدیر عامل	افزایش تا سقف ۲۵٪ مبلغ اولیه پیمان ۵۳	نامه	۱۶
۱۹	مدیر عامل	گشایش اعتبار ارزی	نامه	۱۷
۲۰	مدیر عامل	پرداخت حقوق گمرکی	نامه	۱۸
۲۱	مهندسين مشاور/ معاون طرح و توسعه / واحد قراردادها/ مدیر عامل	تمدید مدت قرارداد	SFV-۵D-۵۴ SFV-۵D-۴۵	۱۹
۲۲	مهندسين مشاور/ معاون طرح و توسعه / واحد قراردادها/ مدیر عامل	تحويل موقت	SFV-۵D-۴۴	۲۰
۲۳	مهندسين مشاور/ معاون طرح و توسعه / واحد قراردادها/ مدیر عامل	صدور گواهی رفع نقص	SFV-۵D-۴۷	۲۱
۲۴	مدیر عامل	تحويل به بهره‌بردار	نامه	۲۲
۲۵	معاونت طرح و توسعه / مدیر عامل / دفتر طرح و توسعه	آزاد نمودن ۵٪ تضمین انجام تعهدات	SFV-۵D-۴۳	۲۳
۲۶	مهندسين مشاور/ معاون طرح و توسعه / مدیر عامل	بررسی جهت تأیید یا رد صورت وضعیت قطعی	SFV-۵D-۲۱ SFV-۵D-۴۲	۲۴
۲۷	مهندسين مشاور/ معاون طرح و توسعه / مدیر عامل	استرداد ۵٪ سپرده حسن انجام کار	SFV-۵D-۴۳	۲۵
۲۸	مهندسين مشاور/ معاون طرح و توسعه / مدیر عامل	نظارت بر دوره تضمین	نامه	۲۶
۲۹	مهندسين مشاور/ معاون طرح و توسعه / واحد قراردادها/ مدیر عامل	تحويل قطعی	SFV-۵D-۴۹	۲۷
۳۰	مهندسين مشاور/ معاون طرح و توسعه / مدیر عامل	استرداد کل سپرده‌های پیمانکار	SFV-۵D-۴۳	۲۸
۳۱	معاون طرح و توسعه / واحد قراردادها/ مدیر عامل	ارزیابی نهائی مشاور و پیمانکار	SFV-۵D-۲۲	۲۹
				۳۰
				۳۱