
 

 

 روش اجرائي طرحهاي مطالعاتي 
    ٠٢-٥D-SP٧شماره سند :  
  ويرايش :  يك 

 ٤   صفحه:        از 

 

٣

  ) روش اجرا ٧
  فلوچارت اقدام  اسناد مرتبط روش اجرا  مسئول  رديف

  متقاضي ـ كارشناس  وصول درخواست / پيشنهاد  كارشناس   ١
  

  

 گزا رش  مكانيابي پروژه  كارشناس يا مشاور  ٢

  تائيد / رد كليات طرح كميته فني بررسي كننده طرح ٣

 نامه  ار پروژه براي سال مورد نظرپيش بيني اعتب  دفتر طرح و توسعه  ٤

  نامه   درخواست تامين اعتبار   برنامه ريزي و بهبود مديريت   ٥

 ٠٣-٥D-SF٧ اخذ تائيد به كميته انتخاب مشاوران همسان / ناهمسان  واحد قراردادها  ٦

 ٠٤-٥D-SF٧ انتخاب مشاور  واحد قراردادها/دفتر طرح و توسعه  ٧

 ٠٥-٥D-SF٧ ئيديه و صدور مجوز پيش پرداخت به مشاور تا دفتر طرح و توسعه / كارشناس  ٨

 ٠٧-٥D-SF٧ معرفي مشاور جهت جمع آوري اطلاعات « ٩

 ٠٣-٥D-SW٧ خدمات كارفرمائي (ژئوتكنيك)  « ١٠

 ٠٢-٥D-SW٧ «            (نقشه برداري)  « ١١

 ٠٤-٥D-SW٧ «            (خاكشناسي)  « ١٢

 ٠٢-٥D-SW٧ سبرداري) «            (عك « ١٣

  كارشناس  ١٤
بررسي و تائيد گزارش پيشرفت فيزيكي 

 ماهيانه 

SF٥-٧D-١٢ 
SF٥-٧D-١٣ 

 ٧SF-D٥-٢١ ارسال حق الزحمه مطالعات  دفتر طرح و توسعه وكارشناس   ١٥

 ٥٣-٥D-SF٧  مبلغ اوليه قرارداد   %٢٥افزايش تا سقف    دفتر طرح و توسعه  ١٦

 ٠١-١Q-SF٧ تشكيل جلسات ادواري  دفتر طرح و توسعه وكارشناس   ١٧

 ٥٤-٥D-SF٧  تمديد قرارداد در صورت عدم اتمام مطالعات   دفتر طرح و توسعه  ١٨

 ١٣-٥D-SF٧ دريافت و ارسال گزارش مطالعات به كميته فني «  ١٩

٢٠  
ه   د ن ن ك ي  س ر ر ب ي  ن ف ي  ا ه ه  ت ي م ك

ح  ر  ط
 تائيد مراحل مطالعاتي

SF٥-٧D-١٤ 

  الي 

SF٥-٧D-١٩  
ا    ٢١ ي ل  م ا ع ر  ي د ل  م ك ر  ي د   نامه   بررسي و تصويب مطالعات طرح   م

 ٠٥-٥D-SF٧ ارسال حق الزحمه نهائي به امور مالي  دفتر طرح و توسعه   ٢٢
SF٥-٧D-٢١ 

٢٣  » 
صدور مجوز هاي لازم براي آزادسازي  

  هاظرفيت كاري و ضمانتنامه 
SF٥-٧D-٢٢ 

  نامه 
 

 

  فلوچارت در صفحه بعد 



 

 

 روش اجرائي طرحهاي مطالعاتي 
    ٠٢-٥D-SP٧شماره سند :  
  ويرايش :  يك 

 ٤   صفحه:        از 
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  خير
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